



## NOME REGNSKAP

### Telemarkkanalens Venner

#### Prosjektregnskap Løveid

##### Kostnader på huset:

	Dato	Beløp
Søren Lorentzen Trevare AS - vinduer	10.02.2020	125 000,00
Sletholts AS - maling av vinduer	17.03.2020	102 450,00
Søren Lorentzen Trevare AS - vinduer	25.03.2020	184 025,00
Sletholts AS - maling av vinduer	30.04.2020	18 626,00
Sletholts AS - rep. av espalje, maling	03.07.2020	19 715,00
Telemarkskanalen FKF - maling	30.10.2020	6 304,00
Sletholts AS - utskifting av vinduer	05.10.2020	100 000,00
Sletholts AS - antikvariske arb. på fasadene	02.11.2020	199 000,00
Sletholts AS - arbeid slusemesterbolig	10.12.2020	196 943,00
Sletholts AS - arbeid slusemesterbolig	30.06.2021	82 500,00
Sum		<u>1 034 563,00</u>

##### Kostnader på hagen

Anne Kaurin Landskapsark. - digital kartgrunnlag	15.11.2019	32 082,50
Anne Kaurin Landskapsark. - forprosjekt	03.03.2020	47 250,00
Anne Kaurin Landskapsark. - planteplaner	28.04.2020	17 062,50
Telemark Park og Hageanlegg - utført arbeid	24.09.2020	115 826,25
Telemark Park og Hageanlegg - planting	04.06.2021	58 781,25
Telemark Park og Hageanlegg - gjødsling	28.06.2021	1 503,75
Sum		<u>272 506,25</u>



## NOME REGNSKAP

### Inntekter:

Tilskudd Sparebankstiftelsen DNB	970 813,00
Tilskudd Stiftelsen Uni	200 000,00
Tilskudd Sparebank 1 Telemark til spisslønn/tuntre	8 000,00
Tilskudd Lullo og Ole Kikuts legat til treplanting	25 000,00
Sum	<u>1 203 813,00</u>

### Egenandeler Telemarkskanalen

Egenandel innsetting av vinduer - Sletholts AS	05.10.2020	100 000,00
Egenandel materialer til gjerder og tilskjæring		15 000,00
Sum		<u>115 000,00</u>

### Dugnader Telemarkkanalens venner

Maledugnad og dugnad i parken: 75 t. à kr. 200,-	15 000,00
Prosjektadministrasjon 3 uker: 112,5 t. à kr. 200,-	22 500,00
Sum	<u>37 500,00</u>

Ulefoss, den 27.08.2021

Marit Jørgensen

Nome Regnskap AS